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SEPERTI SENARAI EDARAN
Y.B./Y.Bhg. Dato’/Tuan/Puan,

PEKELILING PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
BIL 1 TAHUN 2010 : PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK
PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2010

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

. Untuk makiuman Y/B./Y.Bhg.Dato'/Tuan/Puan, lanjutan daripada Mesyuarat
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Negeri yang telah diadakan pada
14 Januari 2010 yang lalu, Y.B. Dato Setiausaha Kerajaan Negeri telah
mengarahkan supaya satu pekeliling berkaitan Pemantauan Pelaksanaan Projek-
Projek Pembangunan Negeri Pulau Pinang Tahun 2010 di keluarkan.

3. Bersama-sama ini di kepilkan pekeliling seperti yang tersebut diatas yang
jelas menerangkan maksud dan tujuannya untuk perhatian dan tindakan pihak
Y.B./Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan yang selanjutnya.

Sekian, terima kasih.
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PEKELILING PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
BIL.1 TAHUN 2010 ;

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK
PEMBANGUNAN NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2010

TUJUAN

i Arahan ini dikeluarkan bagi tujuan memaklumkan kepada
semua Ketua Jabatan Negeri dan Ketua Unit di bawah pentadbiran
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri mengenai keperluan
melaksanakan beberapa langkah bagi memperkemaskan sistem

pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan negeri di
jabatan/unit masing-masing.



LATAR BELAKANG

2. Projek pembangunan negeri adalah dimaksudkan dengan
projek-projek yang mendapat peruntukan daripada Kerajaan Negeri
samaada secara langsung atau daripada sumber pinjaman melalui
Bajet Pembangunan (P) yang diluluskan oleh Dewan Undangan
Negeri setiap tahun. Siling peruntukan bagi projek-projek ini telahpun
ditentukan pada tahun pertama sesuatu tempoh Rancangan Lima
Tahun Pembangunan Negeri.

3.  Pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan negeri
mulai tahun 2008 telah dibuat melalui sistem pengkomputeran iaitu
Sistem Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan
Negeri (SPPN). Sistem ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan
Sistem Pemantauan Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan
- Persekutuan (SPP II). Walaubagaimanapun didapati pemakaian
sepenuhnya SPPN di kaiangan Jabatan-jabatan Negeri masih belum
mencapai tahap yang memuaskan.

4. Pemeriksaan dan pemerhatian oleh Unit Perancangan
Pemodenan dan Tadbiran Awam Malaysia (MAMPU) semasa
mengadakan penilaian Sistem Pemarkahan Bintang (Star Rating) ke
atas Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 14
hingga 17 Disember 2009 lalu telah mendapati bahawa pengisian ke
atas Sistem SPPN oleh Jabatan-jabatan Negeri tidak mematuhi
sepenuhnya kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
(PKPA) Bil. 2 Tahun 1992 iaitu Garis Panduan Perancangan dan

Penyediaan Projek. Di antara perkara-perkara yang menjadi teguran
ialah:-



(c)

(d)

Ringkasan Projek (Project Brief) tidak disediakan oleh
kebanyakan jabatan.

Bagi jabatan-jabatan yang menyediakan Ringkasan
Projek pula, pengisian yang dibuat tidak lengkap kerana
tidak mematuhi sepenuhnya format penyediaan
Ringkasan Projek sepertimana yang terdapat ‘dalam |
PKPA Bil. 2 Tahun 1992 tersebut.

Keperiuan  disediakan  takwim = mesyuarat bagi

Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Projek
peringkat negeri dan jabatan.

Keperluan dijalankan kajian termasuk kajian impak iaitu
selepas projek disiapkan dan juga menjalankan kajian

semasa projek masih sedang di peringkat pelaksanaan.

PELAKSANAAN

Tindakan Bagi “ Memperkemaskan Pengurusan Pemantauan
Projek-Projek Pembangunan Negeri

5. Berasaskan kepada teguran oleh MAMPU dan isu-isu yang
sering dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

Kewangan dan Akaun Negeri serta usaha memperkemaskan Sistem

Pemantauan Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan Negeri
(SPPN) yang sedang dilaksanakan oleh UPEN, semua Ketua
Jabatan dan Ketua Unit adalah dikehendaki mengambil tindakan
segera berkaitan perkara-perkara berikut:-



(b)

(d)

Menyediakan takwim bagi Mesyuarat Jawatankuasa
Pemantauan Pelaksanaan Projek Peringkat Jabatan dan
memastikan mesyuarat tersebut diadakan pada tarikh
yang lebih awal daripada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa
Pemantauan  Pelaksanaan Peringkat Negeri (rujuk
Lampiran y i

Menyediakan Ringkasan Projek mengikut Butiran/Projek
sepertimana yang terkandung dalam Dokumen Bajet
Negeri Tahun 2010 dan memastikan maklumat
Ringkasan Projek tersebut dimasukkan ke dalam SPPN
dengan lengkap.

Memantau kemajuan pelaksanaan projek pembangunan
jabatan masing-masing dengan rapi, menggunapakai
Sistem SPPN dalam urusan Mesyuarat Jawatankuasa
Pemantauan Pelaksanaan Projek Jabatan dan juga

dalam proses pemantauan seharian.

Memastikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Projek
(prestasi kewangan dan fizikal) dikemukakan kepada
UPEN setiap bulan sebelum 5 hari bulan berikutnya.

Komitmen Ketua Jabatan

6. Komitmen semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit dalam
melaksanakan sepenuhnya Sistem SPPN adalah penting bagi

memantapkan lagi pengurusan pemantauan pelaksanaan projek-



projek pembangunan negeri. Disamping itu penggunaan
sepenuhnya Sistem SPPN ‘oleh semua pihak yang terlibat akan
dapat menghasilkan idea-idea baru dalam proses penambahbaikan
Sistem SPPN sedia ada ke arah mempertingkatkan keberkesanan
sistem tersebut selaras dengan usaha-usaha mempertingkatkan
sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan dan perolehan faedah
kepada golongan sasaran/rakyat. Penggunaan sistem ini secara

menyeluruh adalah ukuran pencapaian Key Performance Indicator
(KPI) kepada semua Ketua Jabatan dan Ketua Unit.

TARIKH KUATKUASA

7. Pekeliling ini berkuatkuasa mulai tarikh ianya dikeluarkan.

Sekian, dimaklumkan. Terima kasih.

"CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS”
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s.k:

YAB. Ketua Menteri.

YB. Timbalan Ketua Menteri.

e.d:

Semua Ketua Unit.



LAMPIRAN 1

TAKWIM MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROJEK PERINGKAT NEGERI

TARIKH

PERKARA

20 Januari 2010

Taklimat Penyediaan Project Brief

26 & 27 Jan 2010

Kemasukan Maklumat Project Brief ke SPPN

13 April 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan
Projek Bil. 1/2010
13 Julai2010 Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan

Projek Bil. 2/2010

12 Oktober 2010

Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan
Projek Bil. 3/2010




